

**Projeto: Obras de Reabilitação da Sede Social
instalação do Arquivo Histórico de Ramalde e Centro de
Interação Ambiental**

2023

Comissão de Jovens de Ramalde

1. A apresentação deste Projeto tem como principal finalidade reabilitar a Sede social da Associação, para acomodar o Arquivo Histórico de Ramalde cujo objetivo é recolher o espólio das Associações de Ramalde em formato digital e físico para exposição permanente. É também objetivo instalar um Centro de Interação Ambiental que promova este tema junto da população de Ramalde através de jornadas de formação, palestras e workshops. As atividades previstas como são de carácter voluntário vão ocorrer em horário pós-laboral e ao fim de semana. Com a abertura das instalações à Freguesia de Ramalde e concretização do Projeto pretende-se o envolvimento da população de Ramalde na visita ao Arquivo Histórico de Ramalde e participação nas atividades.

2. Caracterização do Projeto

As obras de reabilitação que a Associação se propõe realizar são as seguintes:

- Todos os trabalhos de Construção civil necessários para isolamento térmico e acústico no interior, parede interior dupla, tetos falsos com isolamento térmico e acústico, casa de banho reabilitada, pavimento novo termicamente isolado e acabamentos e pinturas interiores de teto e paredes.



- Todos os trabalhos de eletricidade necessários para a substituição de quadro elétrico geral, toda a cablagem e aparelhagem elétrica, iluminação em armaduras led, rede de tomadas e rede informática, central de incêndio e detetores de fumo, sinalização de saídas de emergência e alarme


- Todos os trabalhos de ar condicionado necessários para a instalação de equipamentos de tratamento de ar para criar

as condições para instalação do Arquivo Histórico de Ramalde e Centro de Interação Ambiental

-Todos os trabalhos de caixilharia e vidro para reabilitar a montra e entrada do espaço.

Comissão de Jovens de Ramalde
Rua Central de Francos nº 332 , 4250-123 ,Porto
NIF: 501895078
Fração K





CRONOGRAMA					
Mês	Maio	Junho	Julho	Setembro	Outubro
Atividades					
Obras de Construção civil					
Obras de eletricidade e Avac					
Caixilharia e vidro					
Acabamento finais					
Abertura ao público					

Orçamento Total (propostas em anexo)

45 321,81 €